

Atvese ošanas fonda invest ciju projekta iesniegums

Projekta nosaukums:	Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru pal gu un specializ to izmekl t ju (starpdisciplin ros jaut jumos) kvalifik cijas pilnveides m c bu centra izveide		
Reformas/ invest cijas/ invest cija pas kuma numurs un nosaukums:	6.2.1.3.i M c bu centra izveide		
Invest cijas projekta iesniedz js/Finans juma sa m js/ Invest ciju projekta stenot js:	Tiesu administr cija		
Re istr cijas numurs/ Nodok u maks t ja re istr cijas numurs:	90001672316		
Invest ciju projekta iesniedz ja veids:	Valsts p rvaldes iest de		
Invest ciju projekta iesniedz ja tips (saska ar regulas 651/2014 1.pielikumu):	N/A		
Valsts budžeta finans ta instit cija	J		
Invest ciju projekta iesniedz ja klasifik cija atbilstoši Visp r j s ekonomisk s darb bas klasifik cijai NACE:	NACE kods	Ekonomisk s darb bas nosaukums	
	84.23	Darb ba tieslietu jom	
Juridisk adrese:	Antonijas iela 6		
	R ga		
	LV-1010		
	pasts@ta.gov.lv		
	https://www.ta.gov.lv		
Kontaktinform cija:	Dace Kaz ka		
	Tiesu administr cijas Att st bas departamenta direktore		
	20218003		
	Dace.Kazaka@ta.gov.lv		
Korespondences adrese (aizpilda, ja atš iras no juridisk s adreses)			
Invest ciju projekta identifik cijas Nr.*:	6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001		
Invest ciju projekta iesniegšanas datums*:	11.10.2022		
*Aizpilda CFLA			

1.SADA A – INVEST CIJU PROJEKTA APRAKSTS

1.1. Invest ciju projekta m r is (10000 z mes):

Projekta m r is ir izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru pal gu un izmekl t ju (starpdisciplin ros jaut jumos, kas b tiski efekt vai tiesas spriešanai) kvalifik cijas pilnveides m c bu centru – Tieslietu akad miju (turpm k – Akad mija), k ilgtsp j gas un stabilas sist mas pamatu, nodrošinot iesp ju ilgtermi pl not, izstr d t un realiz t m c bu programmas (turpm k - Programmas (attiec g loc jum un skaitl)), t.sk. att stot p tniec bas virzienu un nodrošinot pamatu centra konkur tsp jai Eiropas un pasaules l men .

Valstij ir svar gi sekm t stipru, kompetentu un neatkar gu tiesu un ties baizsardz bas iest žu darb bu. Šobr d esoš kvalifik cijas celšanas sist ma tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, prokuroru pal giem un izmekl t jiem starpdisciplin rajos jaut jumos ir fragment ta, nav ilgtsp j ga un efekt va, l dz ar to izveidojama past v ga un vienota kvalifik cijas pilnveides m c bu instit cija, kura veidojama k atvasin ta publisko ties bu juridisk persona. Akad mijas k profesion l s t l kizgl t bas nodrošin t jas uzdevums b s nodrošin t, ka tiesu sist mas profesion iem ir iesp ja uztur t un pilnveidot ar tiešo darba pien kumu saist tas specifisk s zin šanas un prasmes.

Ilgts j ga, stabila un uz izcil bu v rsta tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru pal gu un izmekl t ju starpdisciplin ros jaut jumos, kas b tiski efekt vai tiesas spriešanai, kvalifik cijas celšanas sist ma ir b tiska efekt vas tieslietu sist mas un tiesiskas valsts sast vda a.

1.2. Investīciju projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts	Rezultāti	Rezultāti skaitliski izteiksmā		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
1.	Programmu izstrāde, ieviešana un ar to saistītās darbības.	<p>Darbības ietvaros paredzēts izstrādāt Programmas, ietverot mērķbu saturam un auditorijai piemērotas metodes un definējot kompetences. Programmas izstrādes metodes nododamas Akadēmijai 2025.gada sākumā.</p> <p>Darbības ietvaros atsevišķi mērķbu pasākumi ar Uzraudzības padomes lēmumu var tikt realizēti pilotversijā pirms Programmu gala apstiprināšanas. Pilotversijā stenojami mērķbu priekšlikumi iesniedzami Uzraudzības padomei saskaņošanai, norādot mērķbu vajadzības pamatojumu un Programmu, kuras ietvaros mērķbu tiks stenotas.</p> <p>Zemāk ir aprakstītas 3 pamata darbības, kas nodrošinās saturisko atbalstu Akadēmijas darbības uzsākšanai: -mērķbu Programmu izstrāde; -Programmu ieviešana; -mērķbu resursu izveide.</p> <p>Programmā ietver kopīgā redzējuma kvalifikācijas celšanu, konsolidējot pieejamo (līdz šim piedāvātās un pozitīvi novērtētās) ar papildus nepieciešamo: mērķbu saturu (uzskaitītās), apjomu un stažāšanas elementus (arī rīcībiskās). Aprakstā mērķbu metodes, definē lektoru kompetenci.</p> <p>Atbalstot Programmu izstrādi un ieviešanu, veic darbības, kas saistītas ar Akadēmijas kapacitātes izveidi mērķbu, pētniecības un starptautiskās sadarbības jomā.</p> <p>Projekta laikā attīstāma un veidojama Akadēmijas kapacitāte, nodrošināmi kontakti ar sadarbības partneriem, lai no 2025.gada Akadēmijas uzsāktu darbu konkurētspējīgā un atpazīstamā iestādē Eiropā.</p> <p>Līdz ar projekta stenošanas beigām projekta stenotājs nodod Akadēmijai projekta stenošanas ietvaros sagatavotus mērķbu</p>	<p>a) Programmu apraksti, kas paredzēti: - tiesnešiem ar pieredzi līdz 3 gadiem; - prokuroriem ar pieredzi līdz 5 gadiem; - tiesnešiem ar pieredzi 3 un vairāk gadi; - prokuroriem ar pieredzi 5 un vairāk gadi; - mērķbu tiesu darbiniekiem, uzsākot darbu tiesā; - prokuroru palīgiem, uzsākot darbu prokuratūrā (palīgiem); - prokurora palīgiem ar pieredzi (vecākajiem palīgiem); - tiesu darbinieku profesionālo pilnveides mērķbu; - starpdisciplinārai auditorijai; - vadītājiem tiesā un prokuratūrā;</p> <p>b) organizāto mērķbu pasākumu saraksts.</p>			

		<p>Programmas un m c bu materi lus.</p> <p>Akad mija nodrošina projekta rezult tu uztur šanu un ilgtsp ju vismaz piecus gadus no projekta beig m</p>				
1.1.	(Dz sta ar 25.05.2023 l guma groz jumiem Nr. LG 2)					
1.2.	M c bu programmu izstr de.	<p>Pirms Programmu izstr des pl nots veikt iepriekš realiz to m c bu v rt jumu, sadarbojoties ar iesaist taj m instit cij m m c bu realiz cij .</p> <p>Realiz t m c bu satura un apjoma (no 2019.gada l dz 2022.gadam) izv rt jums ietver š dus elementus:</p> <p>1) m c bu vajadz bu apzin šanas procesa v rt jums;</p> <p>2) Programmu apjoms, saturs, kvalit te un atbilst ba m r grupas vajadz b m;</p> <p>3) m c bu rezult tu nov rt šana, proti, vai m c bu pas kumi ir veicin juši attiec g s m r grupas darba rezult tu un efektivit tes uzlabošanos.</p> <p>Pl nots apzin t esošo situ cij u attiec b uz m c bu pied v jumu un apjomu, saturu, tostarp tr kumus.</p> <p>Programmu un to nov rt juma izp te potenci li veicama sadarbojoties ar Latvijas Tiesnešu m c bu centru, Tiesu administr cij u, ener lprokurat ru, Augst ko tiesu un tiesu varas pašp rvaldes instit cij m. Tiek nodrošin ta ar sadarb ba ar cit m instit cij m, kas realiz ja m c bu projektus m r auditoriju grup m, period , kur tiek veikts nov rt jums.</p> <p>Pl nots apzin t saskarsmes elementus tiesnešu un prokuroru m c b m. Izv rt jot ar izmekl t ju piesaisti (m r auditorijai), tostarp sadarb b ar Izmekl t ju m c bu centru.</p> <p>Programmu izv rt šanas posm tiks organiz tas diskusijas (vismaz 2 diskusijas katras Programmas izp tes ietvaros), pieredzes apmai as pas kumi (vismaz 14 pieredzes apmai as pas kumi).</p> <p>Balstoties uz iepriekš realiz to m c bu v rt jumu, Programm ietver kop jo redz jumu kvalifik cijas celšanai, konsolid jot pieejamo (l dz šim pied v t s pozit vi nov rt t s t mas) ar nepieciešamo: m c bu</p>	<p>Programmu apraksti, kas paredz ti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiesnešiem ar pieredzi l dz 3 gadiem; - prokuroriem ar pieredzi l dz 5 gadiem; - tiesnešiem ar pieredzi 3 un vair k gadi; - prokuroriem ar pieredzi 5 un vair k gadi; - m c bas tiesu darbiniekiem, uzs kot darbu ties ; - prokurora pal giem, uzs kot darbu prokurat r (pal giem); - prokurora pal giem ar pieredzi (vec kajiem pal giem); - tiesu darbinieku profesion l s pilnveides m c bas; - starpdisciplin rai auditorijai; - vad t jiem ties un prokurat r . 	10	Progra mmas	1.5.1, 1.5.2, 1.5.3

		<p>saturu (uzskaita t mas), apjomu, un staž šan s elementus (ar rvalst s). Apraksta m c bu metodes un defin lektoriem nepieciešam s kompetences.</p> <p>Programmu izstr d iesaista tiesu varu, prokurat ru u.c. m r auditorijas p rst vjus, sadarbojas ar partneriem Latvij un rvalst s (piem ram, Eiropas Tieslietu m c bu t klu (EJTN); Starptautisko organiz ciju tiesu apm c bas (IOJT); Eiropas Ties bu Akad miju; Eiropas Universit tes Instit tu; Eiropas Ties bu Instit tu; Eiropas Padomi). Sadarb ba realiz jama gan m c bu metodolo ijas jaut jumos, gan saturiskajos jaut jumos.</p> <p>Pl nots apzin t rvalstu praksi Programmu izveid (piem ram, Francijas, Sp nijas, Portug les, Kan das, Singap ras u.c. valstu pieredzi). rvalstu pieredze apzin ma, r kojot rvalstu pieredzes apmai as viz tes, diskusijas un semin rus Latvij .</p> <p>Programmu izstr des ietvaros organiz jamas diskusijas, darba grupas, individu l s intervijas un izstr d jami m c bu materi li.</p> <p>Aktualiz cija p c nepieciešam bas ir da a no Programmu izstr des procesa.</p> <p>M c bu vajadz bu defin šan tiks emtas v r politikas att st bas tendences un priorit tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -organiz jams diskusiju cikls par tiesneša/prokurora profesijas att st bu ilgtermi (no kompetenc m l dz m c bu aktivit t m, att stot defin t s kompetences); -organiz jams diskusiju cikls par tiesu un prokurat ras att st bu ilgtermi , tiesved bas un pirmstiesas procesa efektivit ti, tiesiskuma kvalit ti. <p>Atbalstot Programmu izstr di veic darb bas, kas saist tas ar Akad mijas kapacit tes izveidi m c bu jom .</p> <p>Papildinot Programmu izstr des procesu darb bas ietvaros tiek izstr d tas Training of Trainers (ToT) programmas, stiprinot lektoru un Programmu izstr d un stenošan iesaist t person la kapacit ti.</p> <p>T pat veic darb bas, kas saist tas ar Akad mijas kapacit tes izveidi p tniec bas un starptautisk s sadarb bas jom .</p> <p>Atbalstot p tniec bas kompetenci, veidojams sadarb bas t kls ar</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>partneriem Latvij un r valst s (piem ram, akad misk s iest des Latvij , Eiropas Komisija, p tniec bas instit ti, Eiropas Ties bu Instit ts (ELI), Eiropas Universit tes Instit ts (EUI), CEELI u.c.). Starptautisk s sadarb bas jom izveidojami kontakti ar EJTN un IOJT.</p> <p>stenojot projektu, tiks izv rti un emti v r Eiropas Savien bas fonda 2014. –2020.gada pl nošanas perioda projekta “Just cija att st bai” ietvaros stenoto pas kumu rezult ti, piem ram, nov rti ti stenotie m c bu un pieredzes apmai as pas kumi, izstr d tie m c bu materi li, emti v r veikto p t jumu rezult ti un izmantotas izstr d t s rokasgr matas u.c.</p> <p>2023.gada otraj pusgad tiks izstr d tas š das Programmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiesnešiem ar pieredzi l dz 3 gadiem; - prokuroriem ar pieredzi l dz 5 gadiem; - tiesnešiem ar pieredzi 3 un vair k gadi; - prokuroriem ar pieredzi 5 un vair k gadi; - vad t jiem ties un prokurat r . <p>2024.gada pirmaj pusgad tiks izstr d tas š das Programmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m c bas tiesu darbiniekiem, uzs kot darbu ties ; - prokurora pal giem, uzs kot darbu prokurat r (pal giem); - prokurora pal giem ar pieredzi (vec kajiem pal giem); - tiesu darbinieku profesion l s pilnveides m c bas; - starpdisciplin rai auditorijai. 				
1.3.	Programmu ieviešana.	<p>Programmu (ar aktualiz to) ieviešana, k ar turpm ka Programmu aktualiz šana (kl tieses, att lin to un e-m c bu) projekta m r auditorijai, tai skait par t diem jaut jumiem k kibernetizācijai, kr pšana un izvair šan s no nodok u maks šanas, k ar korupcija publiskajos iepirkumos un noziedz gi ieg tu l dzeku legaliz cija, u.c. Programmu ieviešana tiks nodrošin ta no 2023.gada otr pusgada l dz 2026.gada pirmajam pusgadam, r kojot apm ram 300 m c bu pas kumus.</p> <p>Programmas (ar aktualiz t s) paredz m r auditorijas komand jumu (iev rojot Vadl nijas par r valstu un iekšzemes komand jumu organiz šanu projekt) iesp jas un dal bu gan nacion lajos, gan r valstu pas kumos (t.sk. konferences un pieredzes apmai as), gan ekspertu piesaisti no nacion l m un starptautisk m organiz cij m, vai cita veida instit cij m, atbilstoši Programm nor d taj m t m m un m r iem, k ar atbilst konkr t br ža vajadz b m un iesp j m.</p>	Programmas apraksta kopija un, ja Programma tikusi aktualiz ta - paskaidrojums par to, k t ir tikusi atjaunin ta;	300	M c bu pas ku mi	1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4

		Piemēram, sadarbība Programmu ieviešanā īstenojama ar partneriem Latvijā un ārvalstīs (piemēram, ERA, EP CEPEJ).				
1.4.	Programmu aktualizāšana.	<p>Pilnots, ka Programmas tiks aktualizētas pēc nepieciešamības. Programmas ietvertas mērķbu vajadzību kopums, kas līdz ar Programmu apstiprināšanu ir pastāvīgi izvērtējams, lai nodrošinātu, ka izstrādātās Programmas ir kvalitatīvas un atbilst aktuālajām vajadzībām.</p> <p>Lai aktualizētu Programmu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ir jābūt apzinātai nepieciešamībai aktualizēt konkrētu Programmu; 2. Akadēmijai pieņem lēmumu par konkrētas Programmas aktualizācijas nepieciešamību un projekta partneris nosūta vēstuli Tiesu administrācijai ar lūgumu veikt konkrētas Programmu aktualizāšanu projekta ietvaros. <p>Saskaņā ar Tieslietu akadēmijas likuma 5. pantu Akadēmijas direktors līdz kartei gada 1. maijam iesniedz apstiprināšanai Tieslietu padomē Akadēmijas sagatavoto ikgadējo mērķbu plānu, kurā izstrādātās vai aktualizētas Programmas.</p> <p>No projekta līdzekļiem attiecināmas visas attiecīgās aktivitātes, kas ir vērstas uz Programmu aktualizācijas nodrošināšanu, tiklīdz ir projekta ieviešana (Tiesu administrācijas) rīkojums par konkrētas Programmas aktualizāšanu, un ja tas atbilst projektā definētajam mērķim un tiek pamatotas projekta dokumentācijā.</p>	<p>Pēc nepieciešamības tiks aktualizētas Programmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiesnešiem ar pieredzi līdz 3 gadiem; - prokuroriem ar pieredzi līdz 5 gadiem; - tiesnešiem ar pieredzi 3 un vairāk gadi; - prokuroriem ar pieredzi 5 un vairāk gadi; - mērķbu tiesu darbiniekiem, ūzskot darbu tiesā; - prokurora palīgiem, ūzskot darbu prokuratūrā (palīgiem); - prokurora palīgiem ar pieredzi (vecākajiem palīgiem); - tiesu darbinieku profesionālās pilnveides mērķbu; - starpdisciplinārajiem auditorijai; - vadītājiem tiesu un prokuratūrā. 	10	Programmas	1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4
1.5.	Mērķbu resursu izveide.	<p>Darbu ietvaros nodrošināma juridiskās literatūras iegāde, u.c. mērķbu saturamēri (t.sk. e-mērķbu (e-kursu) iegāde, rokasgrāmatas un to izstrāde). E-mērķbu izveidei nepieciešamo licenču un Programmu iegāde. Atbalstāma arī mērķbu materiālu iegāde personāla noturēšanai, profesionālās refleksijas un emocionālās kapacitātes stiprināšanai.</p> <p>E-mērķbu (e-kursi) ir tiešsaistes kursi, kurus var apgūt jebkurā laikā, izmantojot video lekcijas, lekciju materiālus, testus un interaktīvas nodarbes.</p> <p>Pieņem mērķbu digitāliem resursiem, piemēram, jebkura formāta</p>	Atbalstot Programmu ieviešanu un aktualizāšanu paredzēta pieņem mērķbu resursiem līdz 300 vienībām.	300	Vienības	1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4

		<p>m c bu un p tniec bas resursi, kas auj ar bezmaksas piek uvi un izmantošanu.</p> <p>Min tos m c bu materi lus l dz ar projekta stenošanas beig m projekta stenot js nodod Akad mijai.</p> <p>T pat l dz projekta beig m tiek sagatavotas Lektoru atlases un m c bu kvalit tes vadl nijas, nosakot vienotus principus lektoru atlasei, m c bu pl nošanai, stenošanai un kvalit tes izv rt šanai, lai nodrošin tu m r tiec gu, profesion lu un metodiski pamatotu m c bu procesu tieslietu nozar . Kar pl nots izstr d t koncentr tu metodisko rokasgr matu t l kizgl t bas ekspertiem par darbu ar lektoriem, ietverot praktiskus principus sazi ai, m c bu metožu izv lei un vienotas pieejas nodrošin šanai. Vadl nijas un rokasgr mata l dz ar projekta stenošanas beig m tiek nodotas Akad mijai efekt vu t l ko procesu turpin šanai un nep rtraukt bai. Uz m c bu resursu izveidi attiecin mas atseviš u programmu abon šanas ieg des izmaksas, kas saist tas ar m c bu norises efekt vu stenošanu, proti, Zoom, vMix, Padlet, Gamma App u.tml.</p> <p>Akad mija nodrošina Projekta rezult tu uztur šanu piecus gadus no Projekta beig m.</p>				
2.	Komunik cijas un publicit tes pas kumi.	<p>Vizu l s identit tes izstr de un t s pre u z mes "Tieslietu akad mija" re istr šana Patentu vald (nacion laj l men), k ar l dz ar projekta nosl gumu pre u z mes pašnieka mai a, to nododot Akad mijai, publicit tes aktivit šu nodrošin šana, piem ram, preses rel zes, viedok a raksti, preses konferences, informat vie video, pas kumi medijiem un partneriem; diskusijas, sižeti TV un radio, raidieraksti, infografikas un citas aktivit tes.</p> <p>Komunik cijas pas kumi tiks nodrošin ti visa projekta stenošanas laik , ar iepirkuma rezult t stenot s komunik cijas kampa as ietvaros paredz t s aktivit tes.</p> <p>Logo un baneri tiks izveidoti 2023.gad , uzs kot projektu.</p> <p>Atbalst ma ar reprezent cijas materi lu ieg de projekta publicit tes un atpaz stam bas veicin šanai, radot ilgtermi a inform cijas saglab šanu (t.sk. projekta reprezent cijas viz t m).</p> <p>Darb bas laik tapušos materi lus(p c iesp jas) l dz ar projekta stenošanas beig m projekta stenot js nodod Akad mijai.</p> <p>Akad mija nodrošina projekta rezult tu uztur šanu piecus gadus no projekta beig m.</p>	<p>1) Vizu l identit te – 1; 2) Projekta atkl šanas pas kums – 1; 3) Akad mijas atkl šanas pas kums (vair k s da s)-1; 4) Projekta nosl guma pas kums – 1; 5) Komunik cijas kampa a – 1.</p>	5	Informa t vie materi li un pas ku mi	

3.	Telpu piel gošana un apr kojuma nodrošin šana Akad mijas vajadz b m.	<p>Veikti nepieciešamie telpu piel gošanas darbi Akad mijas vajadz b m (renov cija, remonts, u.c.). Veikta nepieciešam apr kojuma ieg de un uzst d šana Akad mijas telp s. M c bu telpas ir piel gotas un apr kotas.</p> <p>Akad mijai tiek nodots telpu piel gošanas un apr košanas ietvaros ieg d tais materi ltehniskais (resursu kopums, kas nepieciešams, lai nodrošin tu Akad mijas efekt vu darb bu) nodrošin jums. Akad mija nodrošina materi ltehnisk nodrošin juma ilgtp ju p c 2025.gada 2.ceturkš a.</p> <p>2025.gada 2.ceturksnis.</p> <p>Akad mija nodrošina projekta rezult tu uztur šanu piecus gadus no projekta beig m.</p>	a) Kopija apliecin jumam par darbu pabeigšanu, kas izsniegts saska ar valsts ties bu aktiem un apliecina telpu piel gošanas (atjaunošanas vai p rb ves) pabeigšanu; b) ja apr kojums ieg d ts atseviš i, apr kojuma pirkumu saraksts, tostarp ieg d tie priekšmeti un pirkšanas datumi.			
3.1.	Tehnisko specifik ciju izstr de telpu atjaunošanai vai p rb vei, projekta un dizaina risin juma izstr de, iepirkuma izsludin šana.	<p>Identific tas pras bas telp m, to funkcionalit ei, izvietojumam, dizainam, k ar ieb v jamam apr kojumam (2022.gada 20.janv ris).</p> <p>Renov cijas darbu projekt šanai izstr d ta iepirkuma dokument cija – sagatavota iepirkuma tehnisk specifik cija un formul ts darba uzdevums (2022.gada 10.maijs).</p> <p>Nosl gts l gums par projekt šanas darbiem, taj skait dizaina risin juma izstr d šanu (2022.gada 31.oktobris).</p>	<p>Izsludin ts iepirkums renov cijas darbu projekt šanai, tai skait dizaina risin juma izstr dei.</p> <p>2022.gada 2.ceturksnis.</p> <p>Parakst ts pie emšanas-nodošanas akts par projekt šanas darbiem, taj skait dizaina risin jumu.</p> <p>2023.gada 3.ceturksnis.</p>	1	Projekt šanas darbi	
3.2.	Telpu piel gošanas darbu stenošana.	<p>Iepirkuma dokument cijas izstr de – formul tas tehnisk s pras bas un darba uzdevums iepirkumam par telpu piel gošanas darbiem (2023.gada 7.augusts).</p> <p>Izsludin ts iepirkums telpu piel gošanas darbiem (2023.gada 30.augusts).</p> <p>Nosl gts l gums par telpu piel gošanas darbu stenošanu (2024.gada 17. j lijs).</p>	<p>Parakst ts pie emšanas-nodošanas akts par telpu lietošanu.</p> <p>2025.gada 2.ceturksnis.</p>	1	Telpu piel gošanas darbi	

3.3.	Nepieciešam apr kojuma pl nošana, ieg de un uzst d šana.	<p>M be u un citu ar telpu apr košanu vai piel gošanu saist tu priekšmetu/iek rtu ieg de, lai nodrošin tu attiec go telpu piln gu funkciju atkar b no telpas izveides m r a.</p> <p>Iepirkuma dokument cijas izstr de - formul tas tehnisk s pras bas un darba uzdevums iepirkumam par nepieciešam apr kojuma (t.sk. m be u un individu loi gatavojamo m be u) nodrošin šanu (2025.gada febru ris/marts).</p> <p>Izsludin ts iepirkums par nepieciešam apr kojuma (t.sk. m be u un individu li gatavojamo m be u) nodrošin šanu (2025.gada marts/apr lis).</p> <p>Nosl gts l gums par nepieciešam apr kojuma (t.sk. m be u un individu loi gatavojamo m be u) nodrošin šanu (2025.gada apr lis/maijs).</p> <p>Iepirkuma dokument cijas izstr de - formul tas tehnisk s pras bas un darba uzdevums iepirkumam par nepieciešamo IT risin jumu pieg di un uzst d šanu (2024.gada 30.j lijs).</p> <p>Izsludin ts iepirkums par nepieciešamo IT risin jumu pieg di un uzst d šanu (2024.gada septembris).</p> <p>Nosl gts l gums par nepieciešamo IT risin jumu pieg di un uzst d šanu (2024.gada 21. oktobris).</p> <p>Nepieciešam bas gad jum , izv rt jot lietder bu, efektivit ti un sam r gumu, projekta ievies js nodod Akad mijai sav r c b esošu materi ltehnisko nodrošin jumu. No projekta l dzek iem apmaks jami izdevumi attiec g materi ltehnisk nodrošin juma nog d šanai Akad mijas telp s.</p> <p>Akad mijai 2025. gada 1.j lij tiek nodots telpu piel gošanas un apr košanas ietvaros ieg d tais materi ltehniskais (resursu kopums, kas nepieciešams, lai nodrošin tu Akad mijas efekt vu darb bu) nodrošin jums. Akad mija nodrošina materi ltehnisk nodrošin juma ilgtsp ju p c 2025.gada 2.ceturkš a. Akad mija nodrošina projekta rezult tu uztur šanu piecus gadus no projekta beig m.</p>	<p>Parakst ts pie emšanas nodošanas akts par nepieciešam apr kojuma (m be u) nodrošin šanu.</p> <p>2025.gada 2.ceturksnis.</p> <p>Parakst ts pie emšanas nodošanas akts par nepieciešamo IT risin jumu pieg di un uzst d šanu.</p> <p>2025.gada 2.ceturksnis.</p> <p>Parakst ts nodošanas pie emšanas akts par materi ltehnisk nodrošin juma nodošanu Akad mijai.</p>	2	Apr kojuma ieg de un uzst d šana	1.5.4
4.	Projekta vad ba un stenošana.	<p>Darb bas ietvaros tiek nodrošin ta projekta vad ba (8 amata vietas) s kot ar 2023.gadu un stenošana (13 amata vietas) pak peniski s kot ar 2024.gada beig m. Vienlaikus stiprin ma projekta ievies ja kapacit te. Plaš ka inform cija par projekta stenošanu un vad bu, veicamaj m funkcij m un kompetenc m atrodama projekta sada Administr šanas kapacit te.</p>				

4.1.	Projekta vadība.	<p>Tiek izveidotas 8 amata vietas, nodrošināt darba vietu aprakojuma iegāde. Iegādāt aprakojums līdz ar projekta stenošanas beigām nododams Akadēmijai rīcībā.</p> <p>Akadēmija nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu piecus gadus no projekta beigām.</p> <p>Stiprināt projekta vadības kapacitāti, nodrošinot un veicinot tīrīšanu pilnveidi projekta mērķa sasniegšanai, aptverot iekšzemes un ārvalstu mērķbu, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas. Tīrīšanu pilnveidei ir jābūt saistītai ar projekta stenošanas administratīvo funkciju, piemēram, mērķbu par resursu pārvaldību, digitālo mērķbu, juridisko tīrīšanu par iepirkumiem pilnveidošanu, finanšu vadību u.c.</p>	Nodrošināt projekta vadību.	8	Amata vietas	
4.2.	Projekta stenošana.	<p>Tiek piesaistīti stenošanas personāls, nodrošināt darba vietu aprakojuma iegāde. Iegādāt aprakojums līdz ar projekta stenošanas beigām nododams Akadēmijai rīcībā. Akadēmija nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu piecus gadus no projekta beigām.</p> <p>Stiprināt projekta ieviešanas kapacitāti, nodrošinot un veicinot tīrīšanu pilnveidi projekta mērķa sasniegšanai, aptverot iekšzemes un ārvalstu mērķbu, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas. Tīrīšanu pilnveidei ir jābūt saistītai ar projekta stenošanas administratīvo funkciju, piemēram, mērķbu par resursu pārvaldību, digitālo mērķbu, juridisko tīrīšanu par iepirkumiem pilnveidošanu, finanšu vadību u.c.</p> <p>Tiek līdz projekta beigām tiek sagatavotas Lektoru atlases un mērķbu kvalitātes vadlīnijas un koncentrētā metodiskā rokasgrāmata tīrīšanai kizglītības ekspertiem, no projekta līdzekļiem ir attiecināmi visi izdevumi, kas vērsti uz minēto materiālu izstrādi (piemēram, nepieciešamo mērķbu pasākumu apmeklējums projekta stenošanas personālam, darba grupu izdevumi un ar to organizēšanu saistītās organizatoriskās izmaksas u.tml.).</p>	Nodrošināt projekta stenošanu.	13	Amata vietas	1.5.4

* Projekta darbības mērķi sakrīt ar projekta stenošanas laika grafiku (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.5.tabulas

1.3. Investīciju projektu sasniedzamie uzraudzības atskaites punkti un mērķi atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Atvērto šādu fondu reformu vai tās īstenošanu norādītajiem:

1.3.1. Rādītāji						
Kods	Rādītāja veids	Rādītāja nosaukums	Plānots vērtības		Mērvienība	Plānotā vērtība, gads un ceturksnis / Mēnesis
			ceturksnis/gads	gala vērtība		
195	Atskaites punkts	Mācību centrs atjaunots un aprīkots	2025Q2			23.04.2024. apstiprināts MK informatīvais ziņojums par būvniecības darbu izpildes termiņa pagarinājumu uz 9 mēn. un 11.06.2024. noslēdztais atkārtotais iepirkums "Administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, pabeigšana Tieslietu akadēmijas izveidei", id. Nr. TNA 2024/7.
195.1	Uzraudzības rādītājs	Tehnisko specifikāciju izstrāde Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pabeigšanai, iepirkuma izsludināšana	2022Q2			

1.3.2. Kopējais Rādītāji		
Kods	Kopējais rādītāja nosaukums	Mērvienība
RRFCI10	Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits	Personas

1.4. Investīciju projekta stenošanas vieta:

1.4.1. Projekta stenošanas adrese*

Visa Latvija	
Statistiskais reģions	Rīga
Republikas pilsēta vai novads	Rīga
Novada pilsēta vai pagasts	
Iela	Antonijas iela
Mājas nosaukums/nr./dzīvokļa nr.	6
Pasta indekss	LV-1010
Projekta stenošanas vietas apraksts	<p>Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešpavaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu.</p> <p>ka aprīkota ar uzbrauktuvi/rampu piekļuvei cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Tā ietiek novērota ar novērošanas kamerām, kuras pārvaldīti apsardzes darbinieki, kurš ir instruktors par rīcību ar kas iekšpusē esošo pacelēju, lai personas ar kustības traucējumiem varētu nokļūt kas 1.stāvā uz Tiesu administrācijas kanceleju un liftu.</p>

1.4.2. Projekta stenošanas adrese*

Visa Latvija	
Statistiskais reģions	Rīga
Republikas pilsēta vai novads	Rīga
Novada pilsēta vai pagasts	
Iela	11. novembra krastmala
Mājas nosaukums/nr./dzīvokļa nr.	31
Pasta indekss	LV-1050
Projekta stenošanas vietas apraksts	<p>Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešpavaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu.</p> <p>Projekta efektīvai stenošanai Tiesu administrācijas Attīstības departamenta darbinieki (Projekta stenošanas personāls) Projekta stenošanu veic Tieslietu</p>

	<p>akad mijas telp s. Tieslietu akad mijas telpas ir izvietotas kas ceturtaj , piektaj un da ji ar trešaj st v . Telpas ir piel gotas Tieslietu akad mijas vajadz b m, ieg stot modernu un m sdien gu m c bu vidi, kas balst tas ilgtsp j , pielietojot jaun kos risin jumus un nodrošinot telpu energoefektivit ti.</p>
--	--

* J nor da faktisk projekta stenošanas vietas adrese, ja stenošanas vietas ir pl notas vair kas, iek aujot papildus tabulu/as.

1.5. Inform cija par partneri (-iem)

1.5.1 Partnera nosaukums*:	Latvijas Republikas prokurat ra		
Nodok u maks t ja re istr cijas kods:	90000022859		
Partnera veids:	Tiesu varas instit cija		
Juridisk adrese:	Kalpaka bulv ris 6		
	R ga		
	LV-1050		
	gen@lrp.gov.lv		
	http://		
Kontaktinform cija:	Arm ns Meisters		
	ener lprokurors		
	67044400		
	pasts@lrp.gov.lv		
Partnera izv les pamatojums: (t.sk. Partnera ieguld jumi projekt un ieguvumi no dal bas projekt)	<p>Sadarb bas m r is ir nodrošin t m r a grupu cieš ku iesaisti reformas stenošan , vajadz bu un m c bu satura defin šan .</p> <p>Projekta partneru p rst vji akt vi un pilnv rt gi iesaist s projekta pas kumos, sniedzot iesp ju un motiv jot partnera iest des amatpersonas un darbiniekus piedal ties kvalifik cijas celšanas pas kumos.</p> <p>Partnera p rst vis veic visas nepieciešam s administrat v s un organizatorisk s darb bas, kas saist tas ar partnera iest des amatpersonu un darbinieku dal bu projekta pas kumos.</p> <p>Partnera p rst vis, piedaloties projekta Konsultat vaj padom un projekta vad bas komitej , sniedz ieguld jumu priorit ros reformas jaut jumos, k ar jaut jumos saist b ar Programmu izstr di (satura veidošan un saska ošan , apm c bu norises pl nošan un saska ošan).</p> <p>Partnera p rst vis sniedz ar ieguld jumu informat vo un publicit tes pas kumu stenošan saska ar projekta detaliz to aprakstu, Eiropas Savien bas un Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m.</p>		
1.5.2 Partnera nosaukums*:	Latvijas Republikas Augst k tiesa		

Nodok u maks t ja re istr cijas kods:	90000068892		
Partnera veids:	Tiesu varas instit cija		
Juridisk adrese:	Br v bas bulv ris 36		
	R ga		
	LV-1050		
	http://		
Kontaktinform cija:	Aigars Strupišs		
	Augst k s tiesas priekšs d t js		
	67020350		
	at@at.gov.lv		
Partnera izv les pamatojums: (t.sk. Partnera ieguld jumi projekt un ieguvumi no dal bas projekt)	<p>Sadarb bas m r is ir nodrošin t m r a grupu cieš ku iesaisti reformas stenošan , vajadz bu un m c bu satura defin šan .</p> <p>Projekta partneru p rst vji akt vi un pilnv rt gi iesaist s projekta pas kumos, sniedzot iesp ju un motiv jot partnera iest des amatpersonas un darbiniekus piedal ties kvalifik cijas celšanas pas kumos.</p> <p>Partnera p rst vis veic visas nepieciešam s administrat v s un organizatorisk s darb bas, kas saist tas ar partnera iest des amatpersonu un darbinieku dal bu projekta pas kumos.</p> <p>Partnera p rst vis, piedaloties projekta Konsultat vaj padom un projekta vad bas komitej , sniedz ieguld jumu priorit ros reformas jaut jumos, k ar jaut jumos saist b ar Programmu izstr di.</p> <p>Partnera p rst vis sniedz ar ieguld jumu informat vo un publicit tes pas kumu stenošan saska ar projekta detaliz to aprakstu, Eiropas Savien bas un Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m.</p>		
1.5.3 Partnera nosaukums*:	Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija		
Nodok u maks t ja re istr cijas kods:	90000282046		
Partnera veids:	Valsts p rvaldes iest de		
Juridisk adrese:	iekurkalna 1. l nija 1 k-2		
	R ga		
	LV-1026		
	http://		

Kontaktinformācija:	Jenis Dombrova	
	Iekšlietu ministrs	
	67219210	
	birojs@iem.gov.lv	
Partnera izvēles pamatojums: (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā)	<p>Sadarbības mērķis ir nodrošināt mērķa grupu ciešāku iesaisti reformas īstenošanā, vajadzību un mērķu saturu definēt.</p> <p>Projekta partneru pārstāvji aktīvi un pilnvarotīgi iesaistīs projekta pasākumos, sniedzot iespēju un motivējot partnera iestādes amatpersonas un darbiniekus piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos.</p> <p>Partnera pārstāvji veic visas nepieciešamas administratīvās un organizatoriskās darbības, kas saistītas ar partnera iestādes amatpersonu un darbinieku dalību projektā pasākumos.</p> <p>Partnera pārstāvji, piedaloties projekta Konsultatīvajā padomē, sniedz ieguldījumu prioritāros reformas jautājumos, kā arī jautājumos saistībā ar Programmu izstrādi.</p> <p>Partnera pārstāvji sniedz arī ieguldījumu informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošanā saskaņā ar projekta detalizēto aprakstu, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.</p>	
1.5.4 Partnera nosaukums*:	Tieslietu akadēmija	
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:	40900041398	
Partnera veids:	Atvasinātā publiska persona	
Juridiskā adrese:	11. novembra krastmala 31	
	Rīga	
	LV-1050	
	http://	
Kontaktinformācija:	Laila Jurcāne	
	Akadēmijas direktore	
	67083600	
	pasts@tla.gov.lv	
Partnera izvēles pamatojums: (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā)	<p>Akadēmija uzsāks darbu 2025.gada 1.janvārī. Saskaņā ar Tieslietu akadēmijas likumu Akadēmija ir iestāde, kas nodrošina ilgtspējīgu un efektīvu mērķu sistēmu tiesu un prokuratūras funkciju kvalitātes uzlabošanai.</p> <p>2025. gada 23. janvārī projekta uzraudzības padomes sēdē pieņemot lēmumu un secīgi 2025.gada 8.aprīlī Ministru kabinetam apstiprinot izmaiņas informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības Atvēršanas un</p>	

	<p>notur bas meh nisma pl na 6.2.1.3.i. invest cijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru pal gu un specializ to izmekl t ju (starpdisciplin ros jaut jumos) kvalifik cijas pilnveides m c bu centra izveide" stenošanu" (prot.Nr.14/42.§) Akad mijas noteikta projekta sadarb bas partnera status .</p> <p>Sadarb bas m r is ir veicin t Akad mijas iesaisti Programmu ieviešan un Programmu aktualiz šan . T pat paredzams, ka Akad mijai ir akt vi un pilnv rt gi j iesaist s projekta pas kumos, tai skait sniedzot iesp ju un motiv jot partnera iest des darbiniekus piedal ties kvalifik cijas celšanas pas kumos, kas nepieciešami Akad mijas efekt vai darba nodrošin šanai.</p> <p>Partnera p rst vis veic visas nepieciešam s administrat v s un organizatorisk s darb bas, kas saist tas ar partnera iest des amatpersonu un darbinieku dal bu projekta pas kumos.</p> <p>Partnera p rst vis sniedz ar ieguld jumu informat vo un publicit tes pas kumu stenošan saska ar projekta detaliz to aprakstu, Eiropas Savien bas un Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m.</p> <p>Partnera p rst vis p c projekta ietvaros ieg d t materi ltehnisk nodrošin juma sa emšanas, nodrošina t efekt vu lietošanu un ilgtsp ju.</p>
--	---

* ja projekta stenošan paredz ts piesaist t vair kus partnerus, inform ciju nor da par katru partneri.

2.SADA A – INVEST CIJU PROJEKTA STENOŠANA

2.1. Projekta stenošanas kapacit te, t.sk. risku izvērtējums un vadības kapacit te, projekta stenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

Administrācijas kapacit te	<p>Projekta vadības personāls, t. pieredze/ prasības:</p> <p>Par vispārēju projekta un finanšu vadību atbildīgā ir Tiesu administrācija. Tiesu administrācijai, kas ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešspārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu, ir pietiekami resursi un kapacitē, lai sadarbotos ar projekta partneriem, pilnveicīgi īstenotu projekta pasākumus.</p> <p>No 2022.gada projekta vadību un stenošanu nodrošinās Tiesu administrācijas Attīstības departamenta direktors, kas ir tieši padots Tiesu administrācijas direktoram, Tiesu administrācijas Attīstības departamenta direktora vietnieks, kas ir tieši padots Tiesu administrācijas Attīstības departamenta direktoram, kā arī Tiesu administrācijas Attīstības departamenta divi projekta koordinatori un divi Programmu vadītāji, kas ir tieši padoti Tiesu administrācijas Attīstības departamenta direktoram.</p> <p>Projekta stenošanas kapacitētes stiprināšanas nolūkš no 2023.gada pakāpeniski projektam pievienosies papildu darbinieki, kā rezultātā paredzams, ka projekta vadības un stenošanas personālu no 2023.gada veidos:</p> <ol style="list-style-type: none">1) projekta vadītājs (vadība) (1 slodze (no 2022.gada 28.septembra - 17.04.2023.gada 17.aprīlim 0,7 slodze));2) projekta vadītāja vietnieks (vadība) (2 slodzes);3) seši projekta koordinatori (katram 1 slodze);4) astoņi tiešā atbildībā esošie eksperti (katram 1 slodze);5) projekta koordinators informācijas tehnoloģiju jomā (1 slodze);6) eksperts starptautiskās sadarbības stenošanai (1 slodze);7) eksperts pētniecības stenošanai (1 slodze);8) komunikators (1 slodze). <p>Tiek piesaistīti projekta koordinatori, kas būs atbildīgi:</p> <p>Pirmkārt, par Programmu izstrādi, ieviešana un ar to saistīto darbu, ieviešot projekta 1.darbību. (3 projekta koordinatori) (piemēram, profesionāls kapacitētes stiprināšanas saturisko Programmu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana Akadēmijas vajadzībām, tostarp, jaunu mācību metožu ieviešana un mācību materiālu sagatavošana; Programmu darbu grupu administrācija; pieredzes apmaiņas plānu izstrāde un ieviešana; pētniecības un inovāciju plānu sagatavošana, tostarp, Akadēmijas darbības starptautiskajiem līmeņiem; pētniecības nepieciešamības, atbalsts Akadēmijas stratēģijas izstrādei; Akadēmijas sadarbības attīstības ar ārvalstu partneriem u.c. darbības Akadēmijas darba uzskaites). Otrkārt, par telpu pielikšanu un aprīkojuma nodrošināšanu Akadēmijas vajadzībām (1 projekta koordinators) (piemēram, telpu pielikšana un aprīkojuma nodrošināšana mācību centra vajadzībām, tostarp, IT risinājumu nodrošināšana). Treškārt, par projekta vadību un koordināciju (2 projekta koordinatori) (piemēram, projekta ieviešanas plānu sagatavošana un vadība, projekta uzraudzības nepieciešamības dokumentācijas sagatavošana, finanšu plānošana, atbalsta līgumu izstrāde un iepirkumu realizācija (koordinācija), projekta komunikācija, projekta vadības un konsultatīvo formu administrācija u.c. darbības).</p> <p>Projekta vadītāja pienākumi paredzēs īstenot projekta ieviešanu, identificēt un paredzēt projekta stenošanas riskus, koordinēt identificēto risku novēršanas plānu sagatavošanu, definēt un īstenot to novēršanas pasākumus, nodrošināt projekta stenošanas piesaistīto pakalpojumu sniedzēju darbības un rezultātu sasniegšanas kontroli, nodrošināt sadarbību ar projekta sadarbības partneriem, nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu atbilstību projekta stenošanas plānam un plānoto mērķu sasniegšanu atbilstoši projekta indikatoriem, kā arī nodrošināt projekta darbību</p>
-----------------------------------	--

	<p>stenošanas gaitas izvērtēšanu un finanšu plāna uzraudzību, nodrošināt projekta kvalitātes kontroli un uzraudzību, piedalīties darba grupās, projekta uzraudzības padomē un komitejās saistībā ar projekta stenošanas jautājumiem. Tāpat nodrošināt pieejamību visiem ar projekta stenošanu saistītajiem dokumentiem, informācijai par finanšu līdzekļiem, telpām un citām materiālām vērtībām, kas attiecas uz veicamo finanšu kontroli vai auditu projektu izpildē vai izpildes kontrolēsaistītajām institūcijām Tieslietu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentīrai, Finanšu ministrijai, Valsts kasei, Valsts kontrolei, kā arī neatkarīgiem auditoriem, organizācijām un kontrolētajām nepieciešamo publicitātes pasākumu ieviešanu.</p> <p>Saskaņā ar valsts sekretāra 2023. gada 30. marta sanāksmes protokola Nr.12/4 § 3. punktu noteikts, ka, lai nodrošinātu sekmīgu projektu (t.sk. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānismā plānā u.c.) ieviešanu, ministrijas un padomēsaistītas var veidot projektu ieviešanai nepieciešamās amatvietas uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā papildu saskaņojums ar Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes politikas departamentu) nav nepieciešams.</p> <p>Līdz ar to projekta ieviešanas komandas darbības nodrošināšanai Tiesu administrācijā tiks izveidotas projekta ieviešanai nepieciešamās amatvietas uz noteiktu laiku.</p> <p>2024.gada decembrī projekta stenošanai papildus tiek piesaistīti viens darbinieks – otrs Attīstības departamenta direktora vietnieks mēcību saturā jautājumos, līdzšinšjam Attīstības departamenta direktora vietniekam nosakot kompetenci projekta ieviešanas jautājumos. Ar 2025.gada janvāri tiek piesaistīti – astoņi tīl kizglītības attīstības vecākie eksperti mēcību saturā izveidei, projekta koordinators informācijas tehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu atbilstošū mēcību vidi, un papildu eksperti starptautiskā sadarbības un pārtiecības stenošanai, kā arī komunikators (kas, citāstarp, veicīs arī izpratni par projekta un Akadēmijas sadarbību), līdz 2026.gada 30.jūnijam iesaistot 21 nodarbināto.</p> <p>Savukārt, lai nodrošinātu mērķa grupas ciešāku iesaisti reformas stenošanā, vajadzību un mēcību saturā definēšanā, projekta ieviešanas komandāpsverams iesaistīt arī tiesnesi (izmantojot likuma “Par tiesu varu” paredzēto iespēju tiesnesim uz laiku veikt darbu citā institūcijā, saglabājot tiesneša amatlīgū).</p> <p>Lai arī detalizēts sadarbības modelis projekta ietvaros plānots savstarpējā sadarbības līgumā, nostiprināms, ka projekta stenošanā attiecībā uz projekta administratīvām darbībām kā projekta partneris piedalīs arī Akadēmija, sniedzot atbalstu un iesaistoties projekta mērķa efektīvai sasniegšanai.</p> <p>Projekta stenošanas gaitā tiks izvērtēti finanšu, stenošanas, rezultātu un uzraudzības radītāju sasniegšanas, kā arī projektu vadības riski (uzskot projektu tiks sagatavots detalizēts risku izvērtējuma plāns).</p>
<p>Finansiālā kapacitāte</p>	<p>Pieejamie finanšu līdzekļi projekta stenošanai, kredīti, uzkrājumi, vai nepieciešams avanss:</p> <p>Akadēmijas izveidei kopējais pieejamais attiecināmais finansējums ir 6 962 951 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)), ko 100% apmērā veido AF finansējums.</p> <p>PVN izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem pieprasot tos attiecīgā kārtībā atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību”.</p> <p>Finansējumu attiecināmo izdevumu un neattiecināmo izdevumu (PVN) segšanai plānots pieprasīt no budžeta resora “74.Gadskārtējais valsts budžeta izpildes procesa pārvaldītais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās valsts finanšu palīdzības projektu un pasākumu stenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumiem Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānismā plānā stenošanas un uzraudzības kārtībā” 12. punktu un Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtībā, kādā veic gadskārtējais valsts budžeta likuma noteiktās atbilstošās izmaiņas”. Veiktie izdevumi un sasniegtie rezultāti finansējuma saņemšanai no AF līdzekļiem tiks deklarēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>Lai veiktu minētās atbalsta darbības, plānots attiecināms izmaksas ietver:</p>

	<p>1. Telpu piel gošana Akad mijas vajadz b m. Šim m r im tiks veikti kas telpu piel gošanas darbi, tai skait lifta izb ves darbi. Tam s kotn ji tika paredz ts finans jums 2 774 564 euro (bez PVN) apm r . emot v r , ka paredz t s telpas ir ar plat bu l dz 1 575 m2 (telpu plat ba var main ties dab veicot projekt šanas darbus un izv loties piem rot kos risin jums), tika paredz ts t s piel got par 1 650 euro/m2. Atbilstoši Latvijas tirg str d joša b vuz muma sagatavotai t mei p c objekta apsekošanas, vid j kvadr tmetra piel gošanas cena sast da l 300 euro. Vienlaikus j em v r b tiskais infl cijas apm rs sal dzinoši ar projekta pl nošanas uzs kšanas laiku. Ir j em v r , ka telpu piel gošana pamat veikta 2024. gad un 2025.gada 1.ceturksn , k ar to, ka nepast v apst k i, kas izsauktu vai var ja ietekm t b vniec bas cenu samazin jumu un to, ka Akad mijā pl nota k m sdiens, tehnolo iski moderns un videi draudz gs risin jums. Kop jos izdevumos ir iek auti ar ar projekt šanu, ekspert zi un b vniec bas organiz šanu saist tie izdevumi;</p> <p>2. Apr kojuma nodrošin šana Akad mijas t.sk. projekta stenošnas person la vajadz b m un projekta vad bas vajadz b m. Tam paredz ti 686 256 euro (bez PVN). Apr kojum iek auts resursu kopums, kas nepieciešams, lai nodrošin tu Akad mijas efekt vu darb bu, piem ram, m beles un IT risin jumi auditoriju, tiesas s žu izsp u z les un citu telpu apr košanai, t.sk. projekta ieviešanas komandas darbavietu nodrošin šanai. Apr kojuma izmaksu apr in izmantots Valsts re ion l s att st bas a ent ras administr taj EIS esošais pre u pied v jums, kas atbilst m c bu centra vajadz b m, k ar iepriekš izsludin tu iepirkumu cenas l dzv rt gam apr kojumam. Vienlaikus j nor da, ka past v risks cenu pieaugumam l dzv r dim, kad šis apr kojums b s fiziski j ieg d jas – pamat 2024. gad un 2025.gada 1. un 2. ceturksn ;</p> <p>3. Neparedz tie izdevumi m c bu centra telpu piel gošanai paredz ti 5 procentu apm r (155 644 euro) no telpu piel gošanas un apr košanas izmaksu segšanai, kas iepriekš netika apzin tas, bet ir nepieciešamas projekt noteikt m r a sasniegšanai. Neparedz tie izdevumi apr in ti atbilstoši Finanšu ministrijas izstr d taj m Eiropas Soci l fonda (turpm k – ESF) vadl nij m attiecin mo un neattiecin mo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada pl nošanas period un taj noteiktajam neparedz to izdevumu apm ram (https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/2.1.attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020_27.02.2019.pdf).</p>
<p>stenošanas kapacit te</p>	<p>Pieejam infrastrukt ra, materi ltehniskais nodrošin jums, stenošanas person ls, t pieredze/ pras bas u.c.:</p> <p>Akad mijas vajadz b m pl nots piel got telpas R g , 11.novembra krastmal 31, izveidojot tiesas procesa izsp u z les, bibliot ku, telpas interakt vam m c bu darbam, nodrošin t pieeju m c bu resursiem un citu nepieciešamo apr kojumu m c bu vajadz b m.</p> <p>Lai m c bas tiktu uzs ktas piln gi piel got s un apr kot s telp s, paredz ts, ka 2025.gada 2.ceturksn Tiesu administr cija sadarb b ar SIA “Tiesu namu a ent ra” veic nepieciešamos telpu piel gošanas darbus Akad mijas vajadz b m (renov cija, remonts, u.c.) un Tiesu administr cija veic nepieciešam apr kojuma ieg di un uzst d šanu Akad mijas telp s.Telpu piel gošanas un apr košanas ietvaros ieg d tais materi ltehniskais (resursu kopums, kas nepieciešams, lai nodrošin tu Akad mijas efekt vu darb bu) nodrošin jums tiek nodots Akad mijai no 2025.gada 1.j lija.</p> <p>Lai nodrošin tu š m r a sasniegšanu, tiek organiz ta iepirkuma proced ra atbilstoši iepirkumu normat vajam regul jumam. Tiks veikti ne maz k k 7 publiskie iepirkumi un vismaz 15 cenu aptaujas. Aktu l kais iepirkumu pl ns tiks public ts un aktualiz ts Koh zijas politikas fondu vad bas inform cijas sist m .</p> <p>Projekta stenošan Tiesu administr cija sniegs atbalstu daž du funkciju veikšanai – piem., finanšu pl nošana, iepirkumu dokument cijas izv rt šana, person lvad bas, IT un lietved bas atbalsta jaut jumi, materi ltehnisk (telpu) nodrošin šana u.c.</p> <p>Tiesu administr cija ar partneriem sl gs l gumus par sadarb bu projekta stenošan , nosakot savstarp jo atbild bu, funkcijas, ties bas un pien kumus. Projekta partneru p rst vji akt vi un pilnv rt gi iesaist s projekta pas kumos, sniedzot iesp ju un motiv jot partnera iest des amatpersonas un darbiniekus piedal ties kvalifik cijas celšanas pas kumos. Partnera p rst vis veic visas nepieciešam s administrat v s un</p>

organizatorisk s darb as, kas saist tas ar partnera iest des amatpersonu un darbinieku dal bu projekta pas kumos. Partnera p rst vis, piedaloties projekta Konsultat vaj padom un projekta vad bas komitej , sniedz ieguld jumu priorit ros reformas jaut jumos, k ar jaut jumos saist b ar Programmu izstr di. Partnera p rst vis sniedz ar ieguld jumu informat vo un publicit tes pas kumu stenošan saska ar projekta detaliz to aprakstu, Eiropas Savien bas un Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m.

Akad mija nodrošina Projekta rezult tu uztur šanu un ilgtsp ju vismaz piecus gadus no Projekta beig m

Lai nodrošin tu projektu rezult tu sasniegšanu, p c 2025.gada 30.j nija projekta ietvaros stenojamie m c bu pas kumi, galvenok rt, organiz jami Akad mijas telp s. rpus Akad mijas telp m tiks organiz ti pas kumi, ja Akad mijas telpu kapacit t neb s pietiekama, konkr t pas kuma dal bnieku skaita d .

2.2. Investīciju projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ stenotiem/ stenošan esošiem projektiem:

N.p.k.	Projekta nosaukums	Projekta numurs	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības	Papildinātības/demarcējās apraksts	Projekta kopējās izmaksas (euro)	Finansējuma avots un veids	Projekta stenošanas laiks (mm/gggg)	
							Projekta uzsākšana	Projekta pabeigšana
1	Justīcīnstitūtu attīstība	3.4.1. SAM	Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmīšanai.	“Justīcīnstitūtu attīstība” rezultātu izstrādātie apkopojumi, vadlīnijas, rokasgrāmatas, mērķbu programmas un to novērtējumi un citi materiāli tiks nodoti Akadēmijas rīcībā, tādējādi nodrošinot sinerģiju un projekta ilgtspēju.	10859393.00	Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējums.	01/2016	12/2022
2	Ministru kabineta 2022.gada 10.februāra rīkojums Nr.83 “Par tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”.		Ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 14.10.2021. Vadības uzdevumu Nr.1-33/2856 “Par Izmeklētāju mērķbu centra izveides plāna izstrādi” izveidots Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mērķbu centrs (Valsts policijas koledžas struktūrvienība, kas tieši pakārtota koledžas direktoram).	Programmu izstrādes procesa notiks ciešā sadarbībā ar Izmeklētāju mērķbu centru, lai novērstu mērķbu saturu dublējumu.	2453108.00	Valsts budžeta finansējums.	03/2022	12/2024
3	Mērķa īstenošanas un attīstības sistēmas izstrāde	ANM investīcija 2.1.2.1.i	Attīstīt rīcību, mērķdienā un uzlietot jauno orientētu valsts pārvaldes mērķa īstenošanas sistēmu.	Projekta rezultātu izstrādāt sistēma, Programmas un citi materiāli būs Valsts administrācijas skolas un iestāžu rīcībā, tādējādi nodrošinot sinerģiju un projekta ilgtspēju.	1680000.00	Atvēstojāšana un noturības mehānisms un valsts finansējums.	01/2023	08/2026
4	Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Pieejamības tiesiskumam"	4.3.5.5./1/24/I/001	Projekta mērķis ir veidot valsts nodrošināt juridiskā atbalsta sistēmu, paplašināt mazaizsargāto personu piekļu tiesu sistēmai, paredzot	Valsts nodrošināt juridiskā palīdzības sistēmas iesaistīto personu apmērības, kompetenču un prasmju līmeņa paaugstināšana. Organizēt	1099104.00	Eiropas Sociālā fonda finansējums – 934 238,00 euro un valsts	06/2024	06/2027

		<p>savlaic gu un visiem iedz vot jiem pieejamu juridisk atbalsta sniegšanu, lai prevent vi nov rstu gad jumus, ja juridiskie jaut jumi netiek risin ti un tas negat vi ietekm iedz vot ju soci lo un ekonomisko situ ciju, pak aujot vi us nabadz bas un/vai soci l s atstumt bas riskam.</p> <p>Projekta ietvaros tiks realiz tas š das darb bas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valsts nodrošin t s juridisk s pal dz bas sist mas reform šana un efektiviz šana, kas v rsta uz mazaizsarg to un cietušo personu atbalstu, nodrošinot min to personu savlaic gu pieeju tiesiskumam; 2. rasti risin jumi savlaic gai juridisko probl mu konstat šanai un atrisin šanai; 3. esošu un jaunu inform cijas tehnolo iju un digit lo risin jumu att st šana nol k efekt v k nodrošin t soci li mazaizsarg to personu ties bas, tostarp iest žu savstarp j s sadarb bas efektiviz šanu; 4. pas kumi m r grupas inform šanai par valsts nodrošin t s juridisk s pal dz bas pakalpojumu sa emšanu, lai paaugstin tu m r grupas kompetenci un izpratni par juridiska rakstura str du savlaic gas risin šanas noz m gumu, k ar inform šanai par valsts nodrošin t s juridisk s pal dz bas sist m iesaist to personu apm c b m kompeten u un prasmju l me a 	<p>m c bas, iev rojama cieša sadarb ba, lai nov rstu m c bu satura dubl šanu.</p>		<p>budžeta finans jums – 164 866,00 euro bez elast bas finans juma.</p>		
--	--	---	---	--	---	--	--

			<p>paaugstināšanai; 5. projekta vadība un projekta stenošanas nodrošināšana; 6. projekta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas nosacījumu izpilde.</p>					
5	<p>Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas tiesību aizsardzības jautājumu un likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana</p>	4.3.6.1/1/24/I/001	<p>To speciālistu profesionālās kompetences stiprināšana un darba efektivitātes paaugstināšana, kuru profesionāļi darba saistībā ar tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu, kā arī likumisko pārstāvju un audžu īmēšanu un atbildības veicināšanu tiesību aizsardzībā.</p> <p>1. Bērnu aizsardzības sistēmas veiktspējas stiprināšanas pasākumi: - speciālistu, kuriem nepieciešamas speciālistzināšanas tiesību aizsardzībā, un bērnu atbalsta speciālistu profesionālās kompetences pilnveide; - atbalsta pasākumi bērniem darba nodrošināšanai, tai skaitā bērniem tiesas amatpersonu sertifikācijas sistēmas ieviešana, Bērniem tiesu likuma komentāru izstrāde, supervīzijas bērniem tiesas amatpersonām, pētījumi par bērniem tiesas amatpersonu un bērniem tiesas darbinieku darba apstākļiem, metodisko materiālu izstrāde bērniem tiesas amatpersonām un bērniem tiesas darbiniekiem; - finansējuma samāksmja darba koncepcijas izstrāde un</p>	<p>Organizācija, ieviešana, cieša sadarbība, lai novērstu mērķu saturu dublējumu.</p>	7920140.00	<p>ESF+ finansējums – 6 732 119 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 188 021 EUR</p>	10/2022	12/2029

			<p>darbinieku profesionālās kompetences stiprināšana tīrveidei par atbalstošu un koordināciju ieskaitot aizsardzības jautājumus;</p> <p>- nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas attīstības iespēju izvērtēšana, tīrveides koncepcijas un biznesa procesa aprakstu izstrāde;</p> <p>- metodisko materiālu izstrāde pašvaldībām tīrveides aizsardzības stenošanas tīrveidei.</p> <p>2. Speciālistu un sabiedrības izpratnes un informācijas paaugstināšanas pasākumu tīrveides aizsardzības jautājumos.</p> <p>3. Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.</p> <p>4. Projekta vadība un tīrveides nodrošināšana.</p>					
6	<p>#DIGITALISATION and #AI 2024-2027</p> <p>Apmērcību programma tiesu sistēmās profesionāļiem par digitalizāciju un mākslīgā intelekta (MI) izmantošanu</p>	n/a	<p>Eiropas Tīrveides akadēmijas (ERA) stenots projekts, kas risina dažādas ar digitalizāciju saistītas problēmas, ar kurām tiesnešiem, prokuroriem un privātpersonām ir jānosaukusi Eiropas Savienības kriminālprokuratūras jomās jāsaskaras turpmākajos gados. Pasākuma uzdevums ir pieņemt tehnoloģiskajām iespējām, juridiskajām sekām, pierādījumu izmantošanai, digitālajiem procesiem tiesvedībā un AI tīrveides aspektiem. Projekts sastāv no 12 semināriem, kas notiks dažādās Eiropas Savienības pilsētās laika posmā no 2024.</p>	<p>Organizācija mērķa, jēnā ir projektu mērķus, mērķauditoriju, saturisko fokusu un eogrāfisko tvērumu, tādējādi novērtot aktivitāšu pērkšanas un dubultfinansējuma risku.</p>	0.00	<p>Informācija par projekta kopējām izmaksām nav pieejama. Projekts tiek stenots ar Eiropas Komisijas līdzfinansējumu caur ES Justice Programme (Tiesu programma), un to koordinē ERA kopā ar profesionāļiem ekspertiem,</p>	09/2024	06/2027

			1 dz 2027. gadam, kas paredz apm c t apm ram 480 dal bniekus.			juristiem un tehnolo iju speci listiem		
7	<p>“Baltic Network of EU Law Experts Project”</p> <p>Baltijas Eiropas Savien bas ties bu ekspertu t kla projekts</p>	n/a	<p>Projektu steno Eiropas Ties bu akad mija un tas ir v rstis uz Eiropas Savien bas ties bu zin šanu padzi in šanu un profesion lo prasmju att st bu tiesnešiem un prokuroriem Igaunij , Latvij un Lietuv . Projekta galvenais m r is ir veicin t Eiropas Savien bas ties bu piem rošanu nacion laj s tiesu sist m s, stiprin t savstarp jo uztic šanos starp Baltijas valstu tiesnešiem un izveidot ekspertu t klu, kas turpin s pieredzes apmai u ar p c projekta beig m. Galven s projekta aktivit tes ietver re ion los un p rrobežu semin rus, kuros tiesneši un prokurori apg st Eiropas Savien bas ties bu normas un padzi ina izpratni par cilv kties bu jaut jumiem. Papildus tiek organiz ti tiešsaistes vebin ri, kas fokus jas uz digit laj m prasm m, tiesu datub z m un p rrobežu sadarb bu. Projekta ietvaros notiek ar viz tes uz Eiropas Savien bas instit ciju viet m Tr r un Luksemburg , kur dal bnieki iepaz stas ar ES tiesu praksi un ieg st praktiskas iema as.</p>	<p>Eiropas Ties bu akad mijas projekta sniegt s zin šanas un starptautisk pieredze var papildin t projekta “Tieslietu akad mija” izstr d to m c bu programmu ieviešanu, paši, ja m c bas nepieciešams ES ties bu saturs vai pieredzes apmai a. L dz ar to organiz jot m c bas, nov ršama m c bu satura dubl šana, k ar nodrošin ma izmaksu par aktivit t m noš iršana.</p>	203.87	<p>Projekts tiek l dzfinans ts no Eiropas Savien bas budžeta ietvar “Justice Programme 2021–2027”, kuru administr Eiropas Komisija. Projekta gal gais budžets tika noteikts EUR 203,872 apm r , un Eiropas Komisija šaj projekt iegulda EUR 183,485.</p>	03/2024	10/2025
8	<p>Aiztur šana, alternat vas, savstarp ja uztic šan s un</p>	n/a	<p>Projekts ir v rstis uz Eiropas Savien bas dal bvalstu p rrobežu tiesu sadarb bas stiprin šanu jaut jumos, kas saist ti ar</p>	<p>Organiz jot m c bas, nov ršama m c bu satura dubl šana, k ar nodrošin ma izmaksu par aktivit t m noš iršana.</p>	0.00	<p>Projekts tiek finansi li atbalst ts programmas</p>	01/2025	12/2026

	<p>savstarp ja juridiska pal dz ba (Detantion, Alternatives, Mutual trust and Mutual Legal Assistance)</p>		<p>aiztur šanu, alternat v m br v bas at emšanai un savstarp jo juridisko pal dz bu krimin lliet s. Projekta m r is ir uzlabot tiesnešu, prokuroru, advok tu, prob cijas un ieslodz juma vietu speci listu zin šanas par ES ties bu instrumentiem, Eiropas Cilv kties bu tiesas un ES Tiesas judikat ru, k ar veicin t alternat vu sankciju un Eiropas uzraudz bas meh nismu efekt v ku piem rošanu. Projekta ietvaros tiek organiz ti desmit (pieci semin ri kl tien un pieci t mek a semin ri) starptautiski apm c bu pas kumi – semin ri un vebin ri –, kuros paredz ts apm c t aptuveni 400 ties bu profesion us no ES dal bvalst m un kandid tvalst m.(https://detention.era.int/wp-content/uploads/2025/10/Brochure_Detention_MLA_project_10_2025.pdf)</p>			<p>"Tiesiskums 2021.–2027. gadam" ietvaros un taj piedal s tiesneši, prokurori, advok ti, prob cijas un ieslodz juma vietu speci listi no daž d m ES dal bvalst m. Projekta koordinators ir Eiropas ties bu akad mija. Inform cija par kop j m Projekta izmaks m nav pieejama.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.SADA A - APLIECINĀJUMS

Es, apakš parakstījis (-usies), _____
vārds, uzvārds
Projekta iesniedzēja _____ **Tiesu administrācija,**
projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona, _____
amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

Es, apakš parakstījis (-usies), _____,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja _____,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _____,

amata nosaukums

apliecinu, ka investīciju projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Atvēršanas fonda investīcijas Ministru kabineta noteikumos minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas nosacījumiem, ja attiecīgs;

2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecīgs uz valsts budžeta iestādi);

3) projekta iesniegumam un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Atvēršanas fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēts tā īstenošana, un apstiprinu, ka projekts noteiktā saistībā iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Atvēršanas fonda reformas vai investīcijas īstenošanu noteiktajos termiņos;

5) un projekta īstenošanā tiks ieviests vienlīdzīgums un nediskriminācijas princips, tostarp, veicinot vienlīdzīgu attieksmi un iespējas sievietēm un vīriešiem visos jomās, tostarp attiecībā uz pieeju darba tirgum, nodarbinātību un karjeras attīstību, kā arī izskausta jebkāda diskriminācija rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālo orientācijas dēļ.

6) un projekta īstenošanas laikā projekts plānots darboties netiek finansētas, vai līdzfinansētas no citiem Valsts, pašvaldības vai citu finanšu atbalsta instrumentiem, kas nav norādīts projekta iesnieguma veidlapā;

7) un projekta īstenošanas laikā, projekta ietvaros netiks veiktas darbības, kuras uzskatāmas par korupciju un interešu konfliktu;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no Atvēršanas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Atvēršanas fonda īstenošanu noteiktās Atvēršanas fonda finansējums (kārtjam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājums sniegtas informācijas gadījumā administratīvā rakstura sankcijas var tikt uzskaitas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgās Atvēršanas fonda reformas vai investīcijas nosacījumiem un ja attiecīgs atlasē nolikumā noteiktajiem prasībām.

Piekratu projekta iesniegumam norādīto datu apstrādei Kohīzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst man rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem, projekta iesnieguma kopijas, ja attiecīgs un elektroniskā versija atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultātiem, uz kuriem atbilstoši projekta iesniegumam minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Koh zīdijas politikas fondu vadbas informācijas sistēmā vai ar e-parakstu, paraksta sadaļā nav aizpildāma

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Koh zīdijas politikas fondu vadbas informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta

Finans šanas pl ns

Finans juma avots	Summa
AF	6 962 951.00
Valsts budžeta finans jums	1 009 690.00
Nacion lais publiskais finans jums	1 009 690.00
Publisk s attiecin m s izmaksas	7 972 641.00
Kop j s attiecin m s izmaksas	7 972 641.00
Kop j s izmaksas	7 972 641.00

2. pielikums - Projekta budžeta kopsavilkums

Kods	Izmaksu pozīcijas nosaukums*	Daudzums	Mērvienība**	Projekta darbu Nr.	Izmaksas		KOP		T.sk. PVN
					attiecināms	neattiecināms	EUR	%	
2	Projekta vadības izmaksas				1 005 729.00	0.00	1 005 729.00	12.61	0.00
2.1	Projekta vadības personāla izmaksas	8	Slodzes	4.1.	976 500.00	0.00	976 500.00	12.25	0.00
2.2	Projekta vadības izmaksas				29 229.00	0.00	29 229.00	0.37	0.00
2.2.1	Darba vietu aprīkojuma iegāde	8	Aprīkojums	4.1.	24 229.00	0.00	24 229.00	0.30	0.00
2.2.2	Kapacitātes stiprināšana, nodrošinot un veicinot zināšanu pilnveidi projekta mērķa sasniegšanai	5	Mācības/komandējumi u.c. pasākumi	4.1.	5 000.00	0.00	5 000.00	0.06	0.00
3	Projekta īstenošanas personāla izmaksas				490 424.00	0.00	490 424.00	6.15	867.00
3.1	Projekta īstenošanas personāla izmaksas - darba slodze	13	Slodzes	4.2.	475 424.00	0.00	475 424.00	5.96	0.00
3.2	Darba vietu aprīkojuma iegāde	13	Aprīkojums	4.2.	5 000.00	0.00	5 000.00	0.06	867.00
3.3	Kapacitātes stiprināšana, nodrošinot un veicinot zināšanu pilnveidi projekta mērķa sasniegšanai	7	Mācības/komandējumi u.c. pasākumi	4.2.	10 000.00	0.00	10 000.00	0.13	0.00
4	Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas				2 200 943.00	0.00	2 200 943.00	27.61	266 787.00
4.1	(Dzīstā ar 25.05.2023 līguma grozījumiem Nr. LG 2) Esošs situācijas novērtējums un mērķu vajadzību apzināšana				0.00	0.00	0.00		
4.1.1	(Dzīstā ar 25.05.2023 līguma grozījumiem Nr. LG 2) Ekspertu novērtējumi				0.00	0.00	0.00		
4.1.2	(Dzīstā ar 25.05.2023 līguma grozījumiem Nr. LG 2) Komandējumi				0.00	0.00	0.00		

4.1.3	(Dz sta ar 25.05.2023 l guma groz jumiem Nr. LG 2) Diskusijas un darba grupas				0.00	0.00	0.00		
4.2	M c bu programmu izstr de.				425 914.00	0.00	425 914.00	5.34	51 691.00
4.2.1	M c bu programmas	10	Programmas	1.2.	270 746.00	0.00	270 746.00	3.40	46 956.00
4.2.2	Komand jumi	200	Komand jumi	1.2.	37 685.00	0.00	37 685.00	0.47	345.00
4.2.3	Darba grupas un diskusijas	71	Darba grupas	1.2.	117 483.00	0.00	117 483.00	1.47	4 390.00
4.3	Programmu ieviešana				1 720 267.00	0.00	1 720 267.00	21.58	210 104.00
4.3.1	M c bu pas kumi	160	M c bu pas kumi	1.3.	1 053 709.00	0.00	1 053 709.00	13.22	114 382.00
4.3.2	Komand jumi	100	Komand jumi	1.3.	666 558.00	0.00	666 558.00	8.36	95 722.00
4.3.3	(Dz sta ar 28.05.2026 l guma groz jumiem Nr. LG 6) Darba grupas un diskusijas				0.00	0.00	0.00		
4.4	M c bu resursu izveide	300	Vien bas	1.5.	10 762.00	0.00	10 762.00	0.13	827.00
4.5	M c bu programmu aktualiz šana				44 000.00	0.00	44 000.00	0.55	4 165.00
4.5.1	M c bu pas kumi, darba grupas	20	M c bu pas kumi un darba grupas	1.4.	39 000.00	0.00	39 000.00	0.49	4 165.00
4.5.2	Komand jumi	10	Komand jumi	1.4.	5 000.00	0.00	5 000.00	0.06	0.00
6	Materi lu, apr kojuma un iek rtu izmaksas				791 951.00	0.00	791 951.00	9.93	137 446.00
6.2	Apr kojuma un iek rtu izmaksas	2	Apr kojuma ieg de un uzst d šana	3.3.	791 951.00	0.00	791 951.00	9.93	137 446.00
7	B vniec bas izmaksas				3 398 894.00	0.00	3 398 894.00	42.63	589 890.00
7.5	B vdarbu izmaksas (kas), tai skait labiek rtošanas izmaksas				3 346 706.00	0.00	3 346 706.00	41.98	580 833.00
7.5.1	Projekt šana	1	Projekt šana	3.1., 3.2., 3.3.	142 354.00	0.00	142 354.00	1.79	24 706.00
7.5.2	Autoruzraudz ba	1	Autoruzraudz ba	3.1., 3.2., 3.3.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
7.5.3	B vniec ba	1	B vniec ba	3.1., 3.2.,	3 204 351.00	0.00	3 204 351.00	40.19	556 127.00

				3.3.					
7.6	Citas izmaksas	2	Telpu pielgošanas darbi	3.1., 3.2., 3.3.	52 188.00	0.00	52 188.00	0.65	9 057.00
10	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas	5	Informatīvie materiāli un pasākumi	2.	84 700.00	0.00	84 700.00	1.06	14 700.00
KOP					7 972 641.00	0.00	7 972 641.00	100.00	1 009 690.00

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecīgajām izmaksu pozīcijām.

** Nomas gadījumi mērvienību norāda ar laika parametru (/gad vai /mēnes).