



E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms. 2024. gada II ceturkšņa aktualitātes

E-lietas programmas ietvaros tika uzsākti vairāki nozīmīgi darbi, kuru mērķis ir pilnveidot izmeklēšanas un tiesvedības procesus, kā arī uzlabot informācijas apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām. Zemāk apkopoti galvenie virzieni un paveiktais katrā no tiem.

1. Administratīvā procesa pārcelšana (Darba vides pārcelšana no Tiesu informācijas sistēmas (TIS1) uz TIS2)

Turpinājās darbs pie Administratīvā procesa pārcelšanas uz jauno Tiesu informācijas sistēmas versiju – TIS2. Šajā posmā tika veikti sagatavošanas darbi, kas ietvēra esošo procesu analīzi, sistēmas konfigurāciju un testēšanu. Mērķis bija nodrošināt, ka jaunā vide atbilst gan normatīvajiem aktiem, gan lietotāju praktiskajām vajadzībām, vienlaikus uzlabojot sistēmas stabilitāti un lietojamību.

2. Kriminālprocesa pilnveide

Tika uzsākta kriminālprocesa funkcionalitātes attīstība TIS2 vidē. Šajā ceturksnī galvenā uzmanība tika pievērsta tehniskajiem sagatavošanas darbiem – izveidota nepieciešamā infrastruktūra, definētas datu struktūras un plānotas integrācijas ar citām informācijas sistēmām. Šie darbi veido pamatu turpmākai kriminālprocesa digitalizācijai un efektīvai pārvaldībai.

3. Administratīvās atbildības procesa pilnveide

Tika veikta esošo procesu izvērtēšana, lai identificētu uzlabojumu iespējas administratīvās atbildības lietu pārvaldībā. Izstrādāti priekšlikumi funkcionalitātes pilnveidei, kas paredzēti, lai nodrošinātu precīzāku datu apstrādi un vienkāršotu lietvedības gaitu.

4. Vienotais mantu un dokumentu reģistrs

Uzsākta vienotā reģistra izstrāde, kas apvienos informāciju par mantiskajiem pierādījumiem un dokumentiem dažādās lietās. Tika definētas datu struktūras un izstrādāti integrācijas mehānismi, kas ļaus nodrošināt vienotu pārskatu un samazināt informācijas fragmentāciju starp sistēmām.

5. Koplietošanas kalendāri

Tika veikti uzlabojumi dežurējošo prokuroru kalendāra funkcionalitātē. Kalendāra pilnveide ļauj precīzāk plānot dežūras, uzlabo pārskatāmību un atvieglo resursu pārvaldību prokuratūrā, veicinot efektīvāku darba organizāciju.

6. Koplietošanas klasifikatori

Uzsākta klasifikatoru harmonizācija starp dažādām institūcijām, lai nodrošinātu vienotu datu interpretāciju. Šis darbs ir būtisks, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un samazinātu neskaidrības, kas var rasties dažādu klasifikācijas sistēmu dēļ.

7. Audio video rīks (AVR) pilnveide

AVR funkcionalitātes pilnveide, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un stabilāku audio un video materiālu apstrādi tiesvedības procesā. Uzlabojumi ietvēra tehniskās platformas modernizāciju, ierakstu kvalitātes paaugstināšanu un integrācijas iespēju paplašināšanu ar citām E-lietas komponentēm. Mērķis ir nodrošināt uzticamu un efektīvu audiovizuālo materiālu izmantošanu kā pierādījumu avotu, kā arī uzlabot tiesas sēžu dokumentēšanas procesu.

8. Veidlapu pilnveide

Tika uzsākta esošo veidlapu pilnveide, lai samazinātu manuālo darbu un kļūdu iespējamību.

9. Anonimizācijas risinājuma pilnveide

Veikta anonimizācijas risinājuma uzlabošana, lai nodrošinātu datu aizsardzību un atbilstību Vispārīgajam datu aizsardzības reglamentam (GDPR) prasībām. Īpaša uzmanība tika pievērsta tiesu nolēmumu publiskošanai, kur nepieciešama precīza un droša personas datu aizsardzība.

10. Lietotāja rekvizīti E-lietas platformā (ELP)

Veikti tehniskie darbi, lai uzlabotu lietotāja rekvizītu pārvaldību E-lietas platformā. Šie uzlabojumi ļauj precīzāk definēt piekļuves tiesības un nodrošināt drošu sistēmas lietošanu.

12. Straumēšanas rīks

Veikti sagatavošanas darbi straumēšanas rīka integrācijai, kas paredzēts kas paredzēts video un audio materiālu pārskatīšanai tiešsaistē bez nepieciešamības tos lejupielādēt lietotāja ierīcē. Šis risinājums veicina procesa caurspīdīgumu un sabiedrības informētību par tiesvedības norisi.
