



E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms. 2025. gada II ceturkšņa aktualitātes

Tiesu informācijas sistēma

Turpinoties Administratīvā procesa pārcelšanai uz Tiesu informācijas sistēmu (turpmāk – TIS2), šajā ceturksnī ir pabeigts 14. posms “AL risinājuma stabilizācija”. Šī posma ietvaros tika veikta visa procesa pārbaude un validācija, lai nodrošinātu sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem un lietotāju vajadzībām. Papildus tam tika veikti lietojamības un dizaina uzlabojumi, kas būtiski uzlaboja sistēmas vizuālo un funkcionālo kvalitāti, padarot to intuitīvāku un ērtāku lietošanā. Šie uzlabojumi veicina efektīvāku darbu ar sistēmu un samazina kļūdu iespējamību lietvedības procesā.

Tāpat tika noslēgts 15. posms “Apmācības”, kura ietvaros organizētas mācības iesaistītajiem lietotājiem, nodrošinot viņu sagatavotību darbam ar TIS2. Apmācību procesā tika sniegta praktiska informācija par sistēmas funkcionalitāti, lietošanas scenārijiem un biežāk sastopamajiem izaicinājumiem, tādējādi veicinot vienotu izpratni un efektīvu sistēmas ieviešanu praksē.

Paralēli tika uzsākta Kriminālprocesa pārcelšana uz TIS2, kur veiksmīgi pabeigts 1. posms “Tehniskie darbi”. Šajā posmā tika veikti infrastruktūras sagatavošanas darbi, tostarp sistēmas konfigurācija, datu struktūru izveide un nepieciešamo integrāciju plānošana ar citām informācijas sistēmām. Šie darbi ir pamats turpmākai funkcionalitātes attīstībai, kas ļaus nodrošināt pilnvērtīgu kriminālprocesa pārvaldību TIS2 vidē.

E-lietas platforma

E-lietas platformas attīstības ietvaros turpināts darbs pie digitālo rīku pilnveides, lai uzlabotu izmeklēšanas un tiesvedības procesu efektivitāti un savstarpējo informācijas apmaiņu. Šajā ceturksnī veikta Atzinumu veidošanas rīka funkcionālā pilnveide, pielāgojot to Prokuratūras lietu uzskaites sistēmai. Šī pielāgošana nodrošina labāku rīka integrāciju ar citām informācijas sistēmām, veicinot vienotu datu apriti un samazinot nepieciešamību pēc manuālas informācijas ievades.

Svarīgs attīstības virziens ir arī “Krusteniskās notifikācijas” – jauns risinājums, kas nodrošina atgriezenisko saiti starp dažādām informācijas sistēmām par datu vai uzdevumu saņemšanu. Tas veicina savlaicīgu informācijas apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām, uzlabo koordināciju un samazina risku, ka svarīga informācija netiek pienācīgi apstrādāta.

Papildus tam veikta dežurējošo prokuroru kalendāra pilnveide, uzlabojot tā funkcionalitāti un lietošanas ērtumu. Kalendāra uzlabojumi ļauj precīzāk plānot dežūras, nodrošina labāku pārskatāmību un atvieglo resursu pārvaldību prokuratūrā.

Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistrs un Valsts kompensācijas reģistrs

Šajā ceturksnī saņemta pirmā piegāde testēšanai, kas iezīmē būtisku posmu sistēmu izstrādes procesā. Testēšanas ietvaros tiek uzsākta funkcionalitāšu pārbaude, lai pārliecinātos par sistēmu atbilstību izvirzītajām prasībām, datu kvalitāti un tehnisko stabilitāti. Šis posms ļauj identificēt iespējamās nepilnības un veikt korekcijas pirms sistēmu nodošanas ekspluatācijā. Paralēli tiek veikta sagatavošanās to ieviešanai, tostarp tehniskās dokumentācijas precizēšana, lietotāju apmācību plānošana un integrācijas saskaņošana ar citām informācijas sistēmām. Tas nodrošina pamatu efektīvai un drošai sistēmu darbībai pēc to ieviešanas.
