



E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms. 2025. gada VI ceturkšņa aktualitātes

Tiesu informācijas sistēma

Tiesu informācijas sistēma (TIS) ietvaros ir veikti būtiski pilnveides darbi, kas vērsti uz kriminālprocesa pilnveidi. Pirmkārt, sistēmā ir nodrošināta iespēja veikt visas nepieciešamās darbības kriminālprocesa otrajā instancē manuālā režīmā, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu procesa izpildi arī tajos gadījumos, kad nepieciešama lietotāja iesaiste. Otrkārt, ir ieviests jauns automatizēts mehānisms krimināllietu pārcelšanai no pirmās instances uz otro instanci. Šis risinājums samazina manuālo darbību apjomu un būtiski uzlabo darba plūsmu efektivitāti, paātrinot procesu un mazinot kļūdu risku.

E-lietas platforma

E-lietas platformā ir ieviesti jauni koplietošanas risinājumi - ir izveidots jauns koplietošanas reģistrs “Normatīvie akti un panti”, kas nodrošina pantu un normatīvo aktu informāciju pieejamību e-lietas platformā strukturētā veidā. Šis risinājums uzlabo informācijas pieejamību un nodrošina konsekventu datu izmantošanu starp dažādām institūcijām

Tāpat ir nodrošināta Mantu reģistra risinājuma izstrāde un e-lietas platforma paplašināšana ar nepieciešamajiem servisiem, lai partneru pamatdarbības informācijas sistēmas varētu pilnvērtīgi iesaistīties informācijas apritē. Projekta ietvaros ir izstrādāta mantu kataloga funkcionalitāte, ieviesti klasifikatori, izveidots mantu reģistra notifikāciju risinājums, kā arī nodrošināta dokumentācijas un datu pārvaldības funkcionalitāte. Šie uzlabojumi veicina vienotu, standartizētu datu apstrādi un efektīvu sadarbību starp sistēmām un partnerinstitūcijām. Turpinās pilnveides darbi pamatdarbības informācijas sistēmās.

Papildus ir veikti darbi, lai e-lietas platformā nodrošinātu centralizētu notikumu saskaņošanas risinājumu. Pilnveides darbi paredz strukturētā un vienotā procesā saskaņot dažādus notikumus no iestāžu informācijas sistēmām. Funkcionalitāte nodrošinās gan notikuma pieprasījuma nosūtīšanu citai iestādei, kā arī atbildes saņemšanu. Risinājuma ieviešanas laikā plānota starsistēmu testēšana un procesa simulācijas, lai praktiski pārbaudītu risinājumu darbību un savietojamību starp dažādām informācijas sistēmām

Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistrs un Valsts kompensācijas reģistrs

Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR) un Valsts kompensācijas reģistra (VKR) ietvaros ir turpināta jaunā lietvedības moduļa (LM) izstrāde, īstenojot projekta otrā posma

aktivitātes. Šajā posmā tiek nodrošināta lietvedības funkcionalitātes tālāka attīstība, lai pakāpeniski aizstātu līdzšinējos risinājumus ar modernāku un lietotājiem ērtāku sistēmu. Tāpat turpinās darbi reģistru integrācijai e-lietas platformā saistībā ar jaunu e-veidlapu izstrādi juridiskās palīdzības procesā.